

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02/09/2019

uzavretá podľa § 536a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (ďalej len "zmluva")

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Pavlovce nad Uhom**
Sídlo: Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Zastúpený: Anton Kocela, starosta obce
IČO: 00 325 589
DIČ: 2020739094
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu: SK68 0900 0000 0000 9102 5616

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **NAJ-STAV s.r.o.,**
Sídlo: Vinné 3063, 072 31 Vinné
Zastúpený: Ing. Ján Sciranko, konateľ
IČO: 45 875 669
DIČ: 2023116843
IČ DPH: SK2023116843
Bank. spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK54 1100 0000 0029 2984 4762
Zapísaný: Oddiel Sro, Vložka číslo: 26391/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle ustanovenia §18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je možné uzavrieť zmenu zmluvy (dodatok) pokiaľ sa nenarušila rovnováha finančného limitu uplatnenej metódy verejného obstarávania. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 18 bodu 18.1 predmetnej zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1.

Zdôvodnenie dodatku č.1:

Uzatvoreniu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie o požiadavke objednávateľa na úpravu rozsahu stavebných prác.

Zmena rozsahu stavebných prác, navyiac požadované práce zo strany objednávateľa:

- zhotovenie čiel priepustov z rúr DN 300 – DN 500 mm
- terénne úpravy
- spevnenie krajníc štrkodrvou

Doplnenie a zmena článku 3 Predmet plnenia o bod 3.6, ktorý znie:

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce navyiac na základe špecifikácie určenej výkazom výmer za rozpočtovanú cenu a dohodnutých podmienok objednávateľa,

ktorých rozsah je určený Prílohou č.1 k tomuto Dodatku č.1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Záverečné ustanovenia:

1. V ostatných článkoch sa zmluva o dielo nemení a zostáva týmto dodatkom nedotknutá.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Pavlovciach nad Uhom, dňa: 18.10.2019

V Pavlovciach nad Uhom, dňa: 18.10.2019

.....
Anton Kocela, za objednávateľa



.....
Ing. Ján Sciranko, za zhotoviteľa

Príloha č.1 k Dodatku k Zmluve o dielo: ROZPOČET