

Dodatok č.2

k zmluve o dielo č.1052010 zo dňa 21.10.2010

uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Či.I

Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Zhotoviteľ : | Ján Macík M-STAV |
| Sídlo: | Pavlovce nad Uhom 896, 072 14 |
| IČO: | 11959576 |
| IČ DPH: | SK1020665866 |
| Bankové spojenie: | VÚB, Michalovce |
| Číslo účtu: | 1225267157/0200 |
|
 | |
| 2. Objednávateľ: | Obec Pavlovce nad Uhom |
| Sídlo: | Kostolné námestie 1
072 14 Pavlovce nad Uhom
p. Mária Dufincová, starostka |
| Štatutárny zástupca: | 00325589 |
| IČO: | 2020739094 |
| DIČ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Bankové spojenie: | 4226836001/5600 |
| Číslo účtu: | |

Či.III

Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa v rámci riešenia dopravnej infraštruktúry s úzkym napojením zdravotného strediska pomocou novovybudovanej spevnenej dlaždenej plochy v súlade s podmienkami územného plánu obce, ako aj spracovanej projektovej dokumentácie, zabezpečí realizáciu úpravy priestranstva pred zdravotným strediskom, v rámci stavby – Rekonštrukcia chodníkov 1. Etapa, čo má dopad na navýšenie rozpočtových nákladov stavby.

Či.IV

Čas plnenia

4.1 Z dôvodu úpravy predmetu zmluvy, ktorý je uvedený v čl. III, v bode 3.1 sa upravuje termín ukončenia diela na 12/2011, ktorý bol dohodnutý dňa 27.11.2011 v Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.1052010 zo dňa 21.10.2010 na termín 03/2013.

Čl. V
Cena

5.1 Vzhľadom na danú skutočnosť, došlo k vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle bodu 5.2 písmeno a, čl.V Zmluvy o dielo č.1052010 zo dňa 21.10.2010, čo má dopad na úpravu ceny diela následovne:

- upravená cena Dodatku č.1 bez DPH	153 411,64 EUR
- úprava priestranstva pred zdravotným strediskom bez DPH	16 080,83 EUR
Upravená cena diela bez DPH	169 492,47 EUR

Čl.XII
Záverečné ustanovenia

12.2 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1052010 zo dňa 21.10.2010 je položkový rozpočet „Úprava priestranstva pred zdravotným strediskom.“

12.3 Tento dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

12.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1052010 zo dňa 21.10.2010 zostávajú i naďalej v platnosti.

V Pavlovciach nad Uhom dňa 5.11.2012

Za zhotoviteľa:

M-STAV
STAVEBNÁ FIRMA

Ján MACÍK

072 14 Pavlovce nad Uhom 896
IČO: 474 29 875 IČ DPH: SK2012000000

Ján Macík, majiteľ

Za objednávateľa:

OBEC
Pavlovce nad Uhom
okres Michalovce *Dufinová*

Mária Dufinová, starostka