

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/10/2018

uzavretá podľa § 536a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (ďalej len "zmluva")

ČLÁNOK 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Obec Pavlovce nad Uhom
Sídlo:	Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Zastúpený:	Anton Kocela, starosta obce
IČO:	00 325 589
DIČ:	2020739094
Bank. spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu:	SK68 0900 0000 0000 9102 5616

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:	NAJ-STAV s.r.o.,
Sídlo:	Vinné 3063, 072 31 Vinné
Zastúpený:	Ing. Ján Sciranko, konateľ
IČO:	45 875 669
DIČ:	2023116843
IČ DPH:	SK2023116843
Bank. spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK54 1100 0000 0029 2984 4762
Zapísaný:	Oddiel Sro, Vložka číslo: 26391/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle ustanovenia §18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je možné uzavrieť zmenu zmluvy (dodatok) pokiaľ sa nenarušila rovnováha finančného limitu uplatnenej metódy verejného obstarávania. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 9 bodu 2. predmetnej zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1.

Zdôvodnenie dodatku č.1:

Uzatvoreniu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie o požiadavke zhotoviteľa na úpravu času plnenia predmetného diela – predĺženie termínu realizácie, kvôli neskorým dodávkam materiálu pre zabudovanie ako aj nepriaznivému vplyvu počasia na realizáciu staveb. prác.

Zmena článku č.4 Čas plnenia, bod 4.1, ktorý znie:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **30.04.2019**.

Záverečné ustanovenia:

1. V ostatných článkoch sa zmluva o dielo nemení a zostáva týmto dodatkom nedotknutá.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Pavlovciach nad Uhom, dňa: 29.11.2018

V Pavlovciach nad Uhom, dňa: 29.11.2018

.....
Anton Kocela, za objednávateľa

.....
Ing. Ján Sciranko, za zhotoviteľa