

**DODATOK č. 3/2011 K ZMLUVE O DIELO č. HA 1051PU
zo dňa 21.10.2010**

uzavretý podľa §536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb.

I.

Zmluvné strany

I.1 Objednávateľ : **Obec Pavlovce nad Uhom**
Adresa : kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
V zastúpení : Dufincová Mária, starostka obce
Zodpovedný
vo veciach technických:
IČO : 00325589
DIČ : 2020739094
IČDPH:
Bankové spojenie : Dexia a.s. Michalovce
číslo účtu : 4226836001/5600
číslo tel.: 056/6494202
OR:

a

I.2 Zhotoviteľ : **EKOÚNIA s.r.o.**
Sídlo : Priemyselná 3852, 071 01 Michalovce
V zastúpení : Ing. Miroslav Drančák, konateľ spoločnosti
Ing. Radovan Drančák, konateľ spoločnosti
Zodpovedný za realizáciu: Ing. Miroslav Drančák, konateľ spoločnosti
Ing. Radovan Drančák, konateľ spoločnosti
IČO : 36216305
DIČ : 2020041221
IČDPH: SK2020041221
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko
číslo účtu : 6773063/5200
číslo tel./fax: 056/6886451, 056/6886453
OR: OR SR Okresný súd KE 1, oddiel: Sro, vložka č.13493/V

II.

Predmet dodatku

Z dôvodu viac prác na stavbe:

Pavlovce nad /Uhom-rekonštrukcia chodníkov a odvodňovacích priekop

Objekt: SO-02 Rekonštrukcia odvodňovacích priekop-4.etapa

sa zmluvné strany týmto dodatkom dohodli na nasledovnom doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2010 a dodatkov:

II.1./ Znenie bodu 1 v čl. III (Čas plnenia) pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2010 sa mení nasledovne:

b. termín ukončenia diela:

- celkové ukončenie diela do 08/2011

II.2./ Znenie bodu 3. v čl. IV (Cena) pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2010 a dodatkov sa mení na základe odsúhlasených zmien nasledovne:

Rekapitulácia:

Cena viac prác 38.087,13 EUR

Cena viac prác 5.350,35 EUR

Spolu bez DPH 43.437,48 EUR

DPH 20% 8.687,50 EUR

Celkom s DPH 52.124,98 EUR

Cena podľa ZoD a predchádzajúcich dodatkov 130.959,78 EUR bez DPH

156.748,57 EUR s DPH

III.

Záverečné ustanovenia

III.1 Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo sú nedotknuté dodatkom č.3/2011 a ostávajú nezmenené.

III.2 Tento dodatok č.3/2011 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2010 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia obidve strany.

III.3 Prílohou č.1 k tomuto dodatku je „Rozpočet“

III.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 3/2011 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol podpísaný v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

Pavlovce nad Uhom, dňa: 21.6.2011

Michalovce, dňa: 21.6.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

OBEC
Pavlovce nad Uhom
okres Michalovce

Mária Dufincová

Mária Dufincová
starostka obce

ĽK OÚPNA s.r.o.
Prímyselná 3852
071 01 Michalovce

Ing. Radovan Drančák

Ing. Radovan Drančák
konateľ spoločnosti