

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.2013002 zo dňa 7.10.2013

uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČI.I

Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Objednávateľ: | Obec Pavlovce nad Uhom |
| Sídlo: | Kostolné námestie 1
072 14 Pavlovce nad Uhom |
| Štatutárny zástupca: | p. Mária Dufincová, starostka |
| IČO: | 325589 |
| DIČ: | 2020739094 |
| Bankové spojenie: | Dexia banka |
| Číslo účtu: | 4226836001/5600 |
| 2. Zhotoviteľ : | Ján Macík M-STAV |
| Sídlo: | Pavlovce nad Uhom 963/76, 072 14 |
| IČO: | 11959576 |
| DIČ: | 1020665866 |
| IČ DPH: | SK1020665866 |
| Bankové spojenie: | VÚB, Michalovce |
| Číslo účtu: | 1225267157/0200 |

ČI.II

Predmet zmluvy

2.1 Na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa prijatej v čl. IV bod 4.5 a čl. III bod 3.3 sa upravuje predmet zmluvy č.2013002 – Pavlovce nad Uhom - Rekonštrukcia chodníkov o menej a viac práce ocenené v dodatku k rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.2013002.

ČI.III

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

3.3 V zmysle dohody objednávateľa a so zhotoviteľom došlo v čase realizácie stavby k realizácii navyiac a menej prác, ktoré sú odsúhlasené v stavebnom denníku. Zrealizované viac práce neboli zahrnuté do pôvodného výkazu výmer, ktorý bol podkladom pre spracovanie cenovej ponuky. Oceňovanie prác je v zmysle položiek ponukového rozpočtu.

ČI. IV

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie stavebných prác

4.5 Z dôvodu zväčšenia dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a výkazu výmer, došlo po dohode zmluvných strán k predĺženiu termínu dokončenia stavby do 20.12.2013.

ČI.VII

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

7.1 b Cena za celý predmet zmluvy činí:

Cenová ponuka bez DPH:	73 250,00 Eur
<u>Dodatok č.1</u>	<u>1 597,24 Eur</u>
Upravená cena diela bez DPH	74 847,24 Eur
DPH 20%	14 969,45 Eur
Cena za dielo celkom	89 816,69 Eur

ČI.XI

Záverečné ustanovenia

11.5 Prílohou k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2013002 zo dňa 7.10.2013, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy je dodatok k rozpočtu v písomnom vyhotovení.

11.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2013002 zo dňa 7.10.2013 zostávajú i naďalej v platnosti.

V Pavlovciach nad Uhom dňa 19.11.2013

Za zhotoviteľa:

M-STAV Ján MACÍK
STAVEBNÁ FIRMA
Ľahyňská 963/76
072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO: 119 59 576 IČ DPH: SK1020665866

Ján Macík, majiteľ

Za objednávateľa:

Dufincová

Mária Dufincová, starostka



Krycí list rozpočtu

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníkov - Pavlovce nad Uhom	JKSO	
Názov objektu	Menej práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Pavlovce nad Uhom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ján Macík M-STAV, Pavlovce nad Uhom		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		18.11.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	638,60	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	1 098,39	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 736,99	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	OBEC Pavlovce nad Uhom okr. Michalovce	24 DPH 20,00 % z 1 736,99
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	M-STAV Ján MACÍK STAVEBNÁ FIRMA Ľahyňská 963/76 072 14 Pavlovce nad Uhom IČO: 119 59 576 IČ DPH: SK1020665866	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie +- -

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - Pavlovce nad Uhom

Objekt: Menej práce

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Spracoval:

Zhotoviteľ: Ján Macík M-STAV, Pavlovce nad Uhom

Dátum: 18.11.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 736,987	83,168
5		Komunikácie				444,792	32,445
1	567121115.1	obrubník	m2	103,200	4,310	444,792	32,445
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 292,195	50,723
2	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	344,000	1,900	653,600	33,698
3	5921745200	Obrubník betónový A 2/828	ks	347,440	1,838	638,595	17,025
	Celkom					1 736,987	83,168

M-STAV Ján MACÍK
STAVEBNÁ FIRMA
Tahyňská 963/76
072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO: 119 59 576 IČ DPH: SK1020065866

Krycí list rozpočtu

Názov stavby	SO-01 Rekonštrukcia chodníkov - Pavlovce nad Uhom	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Pavlovce nad Uhom	IČO	IČ DPH
Projektant		00325589	2020739094
Zhotoviteľ	Ján Macík M-STAV, Pavlovce nad Uhom 963/76, 072 14	11959576	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	18.11.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	74,98	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	3 259,25	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 334,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22						
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 334,23						
<i>Dufinová</i> 19.11.2013				25 Cena s DPH (r. 23-24)						
				26 Dodávky zadávateľa						
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka						
<i>M-STAV</i> 19.11.2013				28 Zvýhodnenie + -						

Rozpočet

Stavba: SO-01 Rekonštrukcia chodníkov - Pavlovce nad Uhom

Objekt: Naviac práce

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 18.11.2013

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ: Ján Macík M-STAV, Pavlovce nad Uhom 963/76, 072 14

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				3 334,234	19,237
5		Komunikácie				214,234	6,119
1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	5,800	4,041	23,438	1,624
2	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	5,800	4,028	23,362	1,214
3	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm	m2	5,800	5,503	31,917	1,823
4	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	5,800	10,437	60,535	0,650
5	5921952840	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x6 cm SIVÁ	m2	5,858	12,800	74,982	0,808
8		Rúrové vedenie				3 120,000	13,118
6	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	39,000	80,000	3 120,000	13,118
		<u>Celkom</u>				<u>3 334,234</u>	<u>19,237</u>

M-STAV Ján MACÍK
STAVEBNÁ FIRMA
Ťahyňská 963/76
072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO: 119 59 576 IČ DPH: SK1020665866



REKAPITULÁCIA PRÁČ - Dodatok č.1

Stavba: SO-01 Rekonštrukcia chodníkov - Pavlovce nad Uhom

Objekt:

Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ: Ján Macík M-STAV, Pavlovce nad Uhom 963/76, 072 14

Dátum: 18.11.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	-563,620	2 160,860	1 597,240	0,000	0,000
1	Naviac práce	74,980	3 259,250	3 334,230	0,000	0,000
2	Menej práce	-638,600	-1 098,390	-1 736,990	0,023	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>-563,620</u>	<u>2 160,860</u>	<u>1 597,240</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>