

**DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO
č. 01/2010**

uzavretý podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

I.1 Objednávateľ: **Obec Pavlovce nad Uhom**
Adresa: Obecný úrad, Kostolné námestie č. 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO: 00325589
Štatutárny zástupca: Mária Dufincová – starostka obce
Kontaktná osoba: Mária Dufincová
Tel.: 056/6494202
E - mail: pavlovce@pavlovce.sk
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4226833011/5600

(ďalej ako objednávateľ)

I.1 Zhotoviteľ: **Chemkostav, a.s.**
K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Spoločnosť zapísaná v OR pri Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sa vložka č. 1079/V
zastúpený štatutármi: Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva
Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva
Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva
Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva
IČO: 36191892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780
Bankové spojenie: VUB, a.s. č. účtu: 1255374754/0200; ČSOB, a.s. č. účtu: 25773923/7500, OTP Banka, a.s. č. účtu: 2337483/5200
Tel.: 056 6880811
Fax: 056 6880833
e-mail: chemkostav@chemkostav.eu


**II.
PREDMET DODATKU**

Dôvodom vypracovania dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2010 je úprava predmetu plnenia na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Pavlovciach nad Uhom“ vyvolaná nesúladom projektovej dokumentácie s výkazom výmer a skutočnosťou. Týmto dodatkom dochádza k nasledovným zmenám a doplnkom pôvodnej Zmluvy o dielo č. 01/2010:

II.1./ Bod 2.1 v čl. II. Predmet zmluvy pôvodnej Zmluvy o dielo č. 01/2010 sa dopĺňa o nový bod v znení:

2.1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zámene plastových výplní otvorov tzn. že zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dodávku a montáž plastových výplní otvorov v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku (Rozpočet) na objekte SO 01 a SO 02 na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Pavlovciach nad Uhom“. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na odpočtoch pôvodných položiek týkajúcich sa plastových výplní otvorov v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku (Rozpočet).

II.2./ / Bod 5.2 v čl. V. Cena predmetu zmluvy pôvodnej Zmluvy o dielo č. 01/2010 sa dopĺňa o nový bod v znení:



5.2.1. Cena diela sa poníži o cenu plnenia podľa dodatku č. 2 .

Cena bez DPH za práce v zmysle bodu 2.1.1. Dodatku č. 2	- 13 087,79 €
Sadzba DPH a jej výška (20%)	- 2 617,55 €
Cena celkom za práce v zmysle Dodatku č. 2 s DPH	- 15 705,34 €

Rekapitulácia:

Cena v ZoD:	1 088 771,836 € bez DPH
Cena za dodatok č. 2:	- 13 087,79 € bez DPH
Cena za dielo spolu:	1 075 684,04 € bez DPH

**III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 01/2010 v znení Dodatku č. 1, nedotknuté Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené.

III.2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2010 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých po dve obdržia obidve strany.

III.3. Prílohou č. 1 k Dodatku č. 2 je „Rozpočet“.

III.4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2010 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Popovciach dňa 14.7.2011

Objednávateľ:

Mária Dajinová



Zhotoviteľ:

Stanišlav Janič
Ing. Stanišlav Janič
podpredseda predstavenstva a.s.

Viliam Paľo
Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva a.s.